令 和 5 年 度　建 設 工 事 執 行 計 画 書

No	工　事　名	工　事　概　要	施 工 場 所	工　期	工事種別	契約方法	入札時期
1	二股沢川外河岸補修工事	河岸補修(5箇所)	朝日外	5.4上旬　～　5.9下旬	土木一式	指名	5.4上旬
2	福寿川五十嵐地先樋門扉体更新工事	準用河川の樋門ゲート取替え	浜町1丁目	5.4上旬　～　5.10下旬	土木一式	指名	5.4上旬
3	公共下水道　オシリウシナイ排水区管渠布設工事	φ1000mm　L=40m	緑町	5.4下旬　～　6.3中旬	土木一式	指名	5.4下旬
4	排水整備工事	補修外　3箇所	市街地一円	5.5下旬　～　5.11下旬	土木一式	指名	5.5下旬
5	熊見橋補修工事	橋長L＝34.9m　幅員W＝4.7m	上羽幌	5.6下旬　～　5.11下旬	土木一式	指名	5.6下旬
6	南3条通歩道整備工事	歩道　L＝74m	川南	5.7下旬　～　5.10下旬	土木一式	指名	5.7下旬
7	北2条通歩道整備工事	歩道　L＝60m	川北	5.7下旬　～　5.11下旬	土木一式	指名	5.7下旬
8	羽幌小学校プール機械室ドア取替修繕	羽幌小学校プール機械室ドア取替修繕	南5条5丁目	5.4上旬　～　5.6中旬	建築一式	指名	5.4上旬
9	しあわせ荘防火扉改修工事	建具工事(鋼製両開戸(W2600、H3000、枠共、取付搬入共)、網入り複層ガラス、ガラス留めシーリング、鋼製建具塗装、ガラス清掃)等	特別養護老人ホームしあわせ荘	5.4中旬　～　5.8下旬	建築一式	指名	5.4中旬
10	焼尻小学校グラウンド階段手摺修繕	焼尻小学校グラウンド階段手摺修繕	焼尻字豊崎135番地	5.4下旬　～　5.6下旬	建築一式	指名	5.4下旬

11	羽幌町焼尻郷土館外壁等修繕	「主人の部屋」の内外壁修繕、蔵の外壁修繕	焼尻字東浜183番地	5.5上旬　～　5.6下旬	建築一式	指名	5.4下旬
12	天売地区教職員住宅改修工事請負費	天売地区教職員住宅のトイレ及び浴室の改修	天売字富磯68番地	5.4下旬　～　5.11下旬	建築一式	指名	5.4下旬
13	焼尻地区教職員住宅改修工事請負費	焼尻地区教職員住宅のトイレ及び浴室の改修	焼尻字豊崎144番地	5.4下旬　～　5.11下旬	建築一式	指名	5.4下旬
14	幸町団地公営住宅建設工事(建築主体工事)	木造平屋2戸長屋　2棟4戸　建築主体工事	幸町46番地の58	5.5中旬　～　5.10下旬	建築一式	指名	5.5中旬
15	幸町団地公営住宅建設工事(構内排水工事)	排水暗渠　107m	幸町46番地の58	5.5中旬　～　5.10下旬	建築一式	随契	5.5中旬
16	朝日団地ベランダ柱補強工事	15戸分	字朝日1167番地	5.5中旬　～　5.10下旬	建築一式	指名	5.5中旬
17	幸町団地公営住宅建設工事(電気設備工事)	木造平屋2戸長屋　2棟4戸　電気設備工事	幸町46番地の58	5.5中旬　～　5.10下旬	電気	指名	5.5中旬
18	町道街路灯補修	街路灯取替1基　共架3基　撤去1基	高台、川北	5.6下旬　～　5.10下旬	電気	指名	5.6下旬
19	公共下水道　2系№2-2曝気装置電気計装設備更新工事	電気計装設備更新　一式	字朝日 羽幌浄化センター	5.7上旬　～　6.12予定	電気	指名	5.7上旬
20	幸町団地公営住宅建設工事(機械設備工事)	木造平屋2戸長屋　2棟4戸　機械設備工事	幸町46番地の58	5.5中旬　～　5.9下旬	管	指名	5.5中旬
21	栄町夕陽ヶ丘団地風呂釜取替修繕	15戸、15台分	栄町93番地	5.5中旬　～　5.8下旬	管	指名	5.5中旬
22	天売簡易水道　量水器取替工事	φ13mm、φ20mm　15個	天売地区	5.6上旬　～　5.9下旬	管	指名	5.6上旬

23	焼尻簡易水道　量水器取替工事	φ13mm、φ20mm　18個	焼尻地区	5.6上旬　～　5.9下旬	管	指名	5.6上旬
24	羽幌町いきいき交流センター空調設備更新工事	空調設備（エアコン）の更新 室内機6基、室外機1基	北3条1丁目	5.6下旬　～　5.12下旬	管	指名	5.6下旬
25	道路補修工事（その1）	舗装工　A＝180㎡	市街地区	5.6上旬　～　5.11下旬	舗装	指名	5.6上旬
26	南3条通舗装修繕工事	延長L＝111m　幅員W＝9m	川南	5.7下旬　～　5.11中旬	舗装	指名	5.7下旬
27	町道区画線塗装	溶剤型ペイント式L＝5,500m	市街地一円	5.4下旬　～　5.6下旬	塗装	指名	5.4下旬
28	栄町夕陽ヶ丘団地屋上防水改修工事	2棟80戸、集会所、ポンプ室	栄町93番地	5.4下旬　～　5.9下旬	防水	指名	5.4下旬
29	離島地区光ケーブル移設等工事	電柱建替え等に伴う光ケーブルの移設等	天売島・焼尻島	5.5中旬　～　5.9上旬	電気通信	随契	5.4中旬
30	焼尻簡易水道　白浜浄水場薬注ポンプ更新工事	薬注ポンプ更新一式	焼尻地区	5.6上旬　～　5.9下旬	水道施設	指名	5.6上旬
31	旧天売前浜教員住宅解体工事	旧教員住宅1棟及び付属物置1棟の解体撤去 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 延床面積75.19㎡　付属物置6.61㎡	天売字前浜 （天売高校隣）	5.6上旬　～　5.9下旬	解体	指名	5.6上旬
32	旧北町団地5号棟解体工事	旧公営住宅1棟の解体撤去 ドリゾール造2階建、1棟8戸　延面積347.28㎡	北町55番地34	5.7中旬　～　5.11下旬	解体	指名	5.7中旬
33	旧焼尻高等学校解体工事	旧校舎1棟の解体撤去及び付帯物、電気設備、機械設備の解体撤去	焼尻字豊崎141番地	5.5下旬　～　5.11下旬	解体	指名	5.5下旬

（水道事業分）

No	工　　事　　名	工　　事　　概　　要	施 工 場 所	工　　期	工事種別	契約方法	入札時期
1	量水器取替工事	φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm、φ50mm φ75㎜　270個	市街地区	5.4下旬　～　5.9下旬	管	指名	5.4下旬
2	南3条3丁目配水管更新工事	PPφ40 L＝100m	南3条3丁目	5.6上旬　～　6.2下旬	管	指名	5.6上旬
3	北町配水管布設替工事	VWPφ75 L＝80m	北町	5.6上旬　～　6.2下旬	管	指名	5.6上旬
4	南7条1丁目配水管工事	PPφ40 L＝50m　PPφ50 L＝10m	南7条1丁目	5.6上旬　～　6.2下旬	管	指名	5.6上旬
5	量水器取替工事	φ13mm、φ20mm、φ25mm、φ40mm、φ50mm φ75㎜　325個	市街地区	5.8上旬　～　5.12下旬	管	指名	5.8上旬
6	消火栓更新工事	積雪型　2箇所	市街地区	5.10上旬　～　5.12下旬	管	指名	5.10上旬
7	羽幌浄水場中央監視装置更新工事	シーケンサ装置更新　一式	緑町 上水道浄水場	5.6上旬　～　5.12下旬	水道施設	随契	5.6上旬
8	羽幌浄水場場内盤内機器更新工事	盤内機器更新　一式	緑町 上水道浄水場	5.6上旬　～　5.12下旬	水道施設	随契	5.6上旬
9	導水ポンプ場導水ポンプ購入	導水ポンプ一式	寿町 導水ポンプ場	5.6上旬　～　5.12下旬	水道施設	指名	5.6上旬