

令和3年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	北町・汐見海岸線排水補修工事	管渠工L=13m	汐見	3.5月上旬 ~ 3.8月下旬	土木一式	指名	3.5月上旬
2	土砂仮置場整備工事	土工(土砂掘削、整地ほか)一式	栄町地区	3.6月上旬 ~ 3.10月下旬	土木一式	指名	3.5月下旬
3	南5条通歩道整備工事	歩道 L=126m	川南	3.6月上旬 ~ 3.9月下旬	土木一式	指名	3.6月上旬
4	北2条通歩道整備工事	歩道 L=50m	川北	3.7月下旬 ~ 3.10月下旬	土木一式	指名	3.7月下旬
5	豊水橋補修工事	橋長L=59.3m 幅員W=4.0m	上羽幌	3.7月下旬 ~ 3.12月下旬	土木一式	指名	3.7月下旬
6	定住促進団地整備事業	1棟4戸 ※プロポーザル方式による公設公営を予定	焼尻字東浜177番地	3.4月下旬 ~ 4.3月下旬	建築一式	随契	3.4月中旬
7	羽幌小学校プール改修工事	鉄骨ボルトの交換	南5条5丁目	3.4月中旬 ~ 3.9月下旬	建築一式	指名	3.4月中旬
8	教職員住宅大規模改修工事	天売地区教職員住宅の大規模改修	天売字和浦	3.4月中旬 ~ 3.10月下旬	建築一式	指名	3.4月中旬
9	天売小中学校物置出入口ドア取替修繕	ドアの取替修繕	天売字和浦	3.4月中旬 ~ 3.9月下旬	建築一式	指名	3.4月中旬
10	教員住宅移築等整備工事	天売複合施設整備に伴う天売地区教職員住宅の移築及び排水切替等の工事	天売字和浦	3.5月上旬 ~ 3.10月下旬	建築一式	指名	3.4月下旬

11	羽幌中学校外壁修繕	雨漏り箇所の修繕	北5条3丁目	3.5中旬 ~ 3.10下旬	建築一式	指名	3.5上旬
12	羽幌町総合体育館(便所)改修工事	便所内トイレブース・配管・便器及び周辺の改修 一式	字朝日	3.5中旬 ~ 3.10中旬	建築一式	指名	3.5中旬
13	幸町団地公営住宅建設工事(建築主体工事)	木造平屋2戸長屋 2棟4戸 建築主体工事	幸町46番地の57	3.5中旬 ~ 3.10中旬	建築一式	指名	3.5中旬
14	朝日団地ベランダ柱補修工事	9戸分	字朝日1167番地	3.5中旬 ~ 3.10下旬	建築一式	指名	3.5中旬
15	栄町南団地軒先改修工事	3棟18戸 軒先改修	栄町175番地	3.5中旬 ~ 3.10下旬	建築一式	指名	3.5中旬
16	築別団地外部改修工事	1号棟1棟	築別613番地	3.5中旬 ~ 3.10下旬	建築一式	指名	3.5中旬
17	若葉団地外部改修工事	1棟8戸 外部改修	北5条2丁目	3.6中旬 ~ 3.10中旬	建築一式	指名	3.6中旬
18	羽幌町いきいき交流センター駐車場外灯修繕	外灯の灯具及び電源ユニットの取替修繕	北3条1丁目	3.4下旬 ~ 3.7下旬	電気	指名	3.4中旬
19	羽幌浄化センター無停電電源装置(UPS)更新工事	無停電電源装置更新 一式	字朝日 羽幌浄化センター	3.5上旬 ~ 4.1下旬	電気	指名	3.4下旬
20	幸町団地公営住宅建設工事(電気設備工事)	木造平屋2戸長屋 2棟4戸 電気設備工事	幸町46番地の57	3.5中旬 ~ 3.10中旬	電気	指名	3.5中旬
21	若葉団地電気温水器取替修繕	5戸、5台分	北5条2丁目	3.5中旬 ~ 3.7下旬	電気	指名	3.5中旬
22	1系No.1-2曝気装置電気計装設備更新工事	速度制御盤更新 一式	字朝日 羽幌浄化センター	3.6上旬 ~ 4.2下旬	電気	一般	3.5下旬

23	羽幌町市街地区学校給食センター 開閉器、変圧器、ケーブル更新工事	高圧区分開閉器及び高圧ケーブルの更新	南5条5丁目	3.6中旬 ~ 3.8月上旬	電気	指名	3.6中旬
24	町道街路灯補修	街路灯取替 4基	市街地一円	3.6下旬 ~ 3.10下旬	電気	指名	3.6下旬
25	羽幌港港湾道路街路灯補修	灯具取替 5基	羽幌港	3.8中旬 ~ 3.11中旬	電気	指名	3.8中旬
26	中央公民館空調設備改修工事	エアハンドリングユニット整備、加湿器更新、 外気取入れダンパー交換、排風機整備 一式	南6条2丁目	3.4月上旬 ~ 3.7下旬	管	指名	3.4月上旬
27	羽幌町いきいき交流センター食器洗 浄機取替修繕	食器洗浄機の取替修繕	北3条1丁目	3.4下旬 ~ 3.6下旬	管	一般	3.4中旬
28	ハートタウンはぼろ コンプレッサー交換修繕	GHPガス冷暖房設備の室外機交換	南3条2丁目	3.4下旬 ~ 3.8下旬	管	随契	3.4下旬
29	公共汚水柵設置工事(その1)	汚水柵設置 2箇所	市街地区	3.5月上旬 ~ 3.10中旬	管	指名	3.4下旬
30	羽幌町市街地区学校給食センター 場内エアコン室外機移設工事	現在地面に設置している室外機を 屋上へ移設する	南5条5丁目	3.5月上旬 ~ 3.6中旬	管	指名	3.5月上旬
31	幸町団地公営住宅建設工事(機械設 備工事)	木造平屋2戸長屋 2棟4戸 機械設備工事	幸町46番地の57	3.5中旬 ~ 3.10中旬	管	指名	3.5中旬
32	栄町夕陽ヶ丘団地風呂釜取替修繕	15戸、15台分	栄町93番地	3.5中旬 ~ 3.8下旬	管	指名	3.5中旬
33	羽幌町総合体育館(ボイラー等)改修 工事	ボイラー及び周辺機器改修 一式	字朝日	3.5中旬 ~ 3.10中旬	管	指名	3.5中旬
34	下水道施設更新工事	1号汚水人孔、公共柵等更新 4箇所外	市街地区	3.6月上旬 ~ 3.10下旬	管	指名	3.5下旬

35	天売簡易水道 量水器取替工事	φ13mm、φ25mm 24個	天売地区	3.6月上旬 ~ 3.9月下旬	管	指名	3.5月下旬
36	焼尻簡易水道 量水器取替工事	φ13mm 22個	焼尻地区	3.6月上旬 ~ 3.9月下旬	管	指名	3.5月下旬
37	中央公民館外壁工事	外壁タイル改修	南6条2丁目	3.4月中旬 ~ 3.7月下旬	タイル・レンガ・ブロック	指名	3.4月中旬
38	サンセットビーチスロープ修繕	鋼製スロープの修繕 (鋼板の交換、人工芝の交換)	港町5丁目	3.4月中旬 ~ 3.7月上旬	鋼構造物	一般	3.4月中旬
39	町道区画線塗装業務	溶剤型ペイント式L=7,000m	市街地一円	3.4月下旬 ~ 3.6月下旬	塗装	指名	3.4月下旬
40	道路補修工事(その1)	舗装工 A=220㎡	緑町地区	3.6月上旬 ~ 3.10月下旬	舗装	指名	3.5月下旬
41	灯台前浜連絡線道路補修工事	L=70m	天売	3.6月上旬 ~ 3.9月下旬	舗装	指名	3.6月上旬
42	南6条通舗裝修繕工事	延長L=138m 幅員W=13m	川南	3.7月下旬 ~ 3.11月中旬	舗装	指名	3.7月下旬
43	ハートタウンはぼろ屋上防水修繕	雨漏りの原因と思われる屋上の防水補修	南3条2丁目	3.4月下旬 ~ 3.10月下旬	防水	一般	3.4月下旬
44	消防アパート屋上防水工事	アパート屋上防水(既設屋上清掃、既設防水層部分補修、立上り部ひび割れ補修、ドレン補強、ウレタン塗膜防水)	南3条4丁目	3.6月中旬 ~ 3.9月下旬	防水	一般	3.6月上旬
45	庁舎1階相談室屋上防水工事	屋上防水(既存防水清掃、既設防水層部分補修、立上り部ひび割れ補修、ドレン補強、ウレタン塗膜防水)	南町1番地1	3.6月中旬 ~ 3.9月下旬	防水	一般	3.6月上旬

46	中央公民館大ホール舞台音響設備改修工事(第2期)	デジタルミキシングコンソール、コンパクトミキサー、デジタルミキサー、イーサネットパッチ盤、LAN配線工事、その他周辺機器等一式	南6条2丁目	3.4月上旬 ~ 4.3月下旬	電気通信	随契	3.4月上旬
47	羽幌町市街地区学校給食センター給食食材搬入口引き戸取替改修工事	片引き戸取替	南5条5丁目	3.6月中旬 ~ 3.7月中旬	建具	指名	3.6月上旬
48	旧公営住宅(北町団地6号棟)解体工事	ドリゾール造2階建、1棟8戸、建築面積176㎡、延面積347.28㎡	北町55番地34	3.5月下旬 ~ 3.9月上旬	解体	指名	3.5月中旬
49	公営住宅(幸町団地11号棟)解体工事	CB造平屋建 1棟2戸 解体	幸町46番地の57	3.8月中旬 ~ 3.11月下旬	解体	指名	3.8月中旬

(水道事業分)

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	量水器取替工事	φ 13mm、φ 20mm、φ 25mm、φ 40mm、φ 50mm 216個	市街地区	3.5月上旬 ~ 3.10月上旬	管	指名	3.4下旬
2	取水口環境整備工事	土砂除去工 一式	緑町	3.5月上旬 ~ 3.7月下旬	管	指名	3.4下旬
3	南5条4丁目配水管布設工事	PP φ 40 L=55m	南5条4丁目	3.5月上旬 ~ 3.9月下旬	管	指名	3.4下旬
4	二股第2北地区用水路改修に伴う水道管切り廻し工事	VWP φ 150 L=20m 切廻工	字中央	3.6月上旬 ~ 3.7月下旬	管	指名	3.5下旬
5	二股第2南地区用水路改修に伴う配水管布設替え工事	VWP φ 40 L=110m	字中央	3.6月上旬 ~ 3.7月下旬	管	指名	3.5下旬
6	量水器取替工事	φ 13mm、φ 20mm、φ 25mm、φ 40mm 252個	市街地区	3.8月上旬 ~ 3.12月下旬	管	指名	3.7下旬
7	南5条6丁目配水管布設工事	PP φ 40 L=100m VWP φ 75 L=11.5m	南5条6丁目	3.8月上旬 ~ 3.11月下旬	管	指名	3.7下旬
8	消火栓更新工事	積雪型 2箇所更新	市街地区	3.10月上旬 ~ 3.11月下旬	管	指名	3.9下旬
9	浄水場内シーケンサ装置更新工事	シーケンサ装置更新 一式	緑町 上水道浄水場	3.6月上旬 ~ 4.2月下旬	水道施設	随契	3.5下旬
10	PLCネットワーク機器更新工事	機器更新 一式	緑町 上水道浄水場	3.6月上旬 ~ 3.12月下旬	水道施設	随契	3.5下旬