

(様式1)

羽 学 総 号

平成30年8月22日

文部科学大臣 殿

羽幌町長 駒 井 久 晃 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

羽幌町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

羽幌町教育委員会学校管理課

住所：北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1

電話：0164-68-7010

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月

(2) 評価の方法

成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価する。

目標ごとに以下の指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。

- ・公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備については、羽幌小学校屋内運動場の改造工事の進捗率を指標とする。
- ・地震、津波等の災害に備えるための整備については、羽幌小学校校舎の建設工事の進捗率及び防災機能の整備状況を指標とする。
- ・教育環境の質的な向上を図る整備については、羽幌小学校屋内運動場の空調設備の改修率を指標とする。
- ・施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備については、教職員住宅の建設戸数を指標とする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、すべて達成できた。

特に、羽幌小学校の改築事業については、児童が1日の多くを過ごす校舎の耐震化が図られたことや、避難所としての機能も充実し目覚ましい効果を上げていると言える。

また、離島という特地において、教職員住宅を整備したことにより、劣悪な住環境での居住を強いられていた教職員の生活環境の改善が図られた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

羽幌小学校屋内運動場の大規模改造(老朽)を実施し、施設の長寿命化(老朽化)対策が実現した。

・フロア面改修・建具改修・屋根改修・外壁改修

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

羽幌小学校校舎の改築を完了し、耐震化が図られ、子どもたちが安心して楽しく学び、豊かな心を育むための環境を作ることができた。また、同校内に防災備蓄庫や非常用の発電設備等を設置し緊急時の避難施設としても機能が充実した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

羽幌小学校屋内運動場の大規模改造(空調)を実施し、冬期間の屋内運動場の環境改善が図られた。
・暖房設備の改修

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標どおり天売中学校の教員宿舎(2棟6戸)を整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

羽幌小学校の旧校舎は、計画期間中に取り壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
羽幌小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.6～H29.10	H28.3.31	H29.8.24とりこわし完了	
羽幌小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.6～H29.10	H29.3.31		
羽幌小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.6～H29.10	H29.11.9		
羽幌小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H27.6～H29.10	H28.3.31		
羽幌小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H27.6～H29.10	H29.3.31		
羽幌小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H27.6～H29.10	H29.11.9		
羽幌小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.6～H29.10	H28.3.31		
羽幌小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.6～H29.10	H29.3.31		
羽幌小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.6～H29.10	H29.11.9		
羽幌小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	S	H27.6～H29.10	H28.3.31		
羽幌小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	S	H27.6～H29.10	H29.3.31		
羽幌小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	S	H27.6～H29.10	H29.11.9		
天売中学校	(5)	12	へき集、教員宿舎等	住	W	H28.6～H28.11	H28.11.1	H29.8.24とりこわし完了	
天売中学校	(5)	12	へき集、教員宿舎等	住	W	H29.6～H30.3	H29.12.25		
羽幌小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6～H30.3	H30.1.17		
羽幌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	H29.8～H30.3	H30.2.8		